

Tasks Name	Start Build	Finish Build	% Build	Names	Deadline	Start Testing	Finish Testing	% Testing	Names	Notes	Status
Header	21/10	22/10	100%	Việt	01/11						
Hero	21/10	22/10		Tân	01/11						
Features	21/10	23/10	100%	Việt	01/11						
Choose Us	21/10	22/10		Tân	01/11						
Team	21/10	24/10	100%	Việt	01/11						
Services	21/10	22/10		Tân	01/11						
Pricing	21/10	25/10	100%	Việt	01/11						
Portfolio	21/10	22/10		Tân	01/11						
Testimonial	21/10	26/10	100%	Việt	01/11						
Counter	21/10	22/10		Tân	01/11						
Brands	21/10	26/10	100%	Việt	01/11						
Blog	21/10	22/10		Tân	01/11						
Contact	21/10	30/10	100%	Việt	01/11						
Conversion	21/10	22/10		Tân	01/11						
Footer	21/10	01/11	100%	Việt	01/11						
Back to Top	21/10	22/10		Tân	01/11						
Link delay	https://cyber-capstone-15.vercel.app/										
Link github	https://github.com/nguyenvuongviet/cyber_capstone										
Link mẫu	Base - Tailwind CSS Startup Template										
Link youtube	https://youtu.be/njZvhlPK5vE										